

**KOKKOKANKAAN JÄÄHYVÄISSALI- JA VAINAJIENSÄILYTYSTILARAKENNUS, LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO 26, PÄÄURAKKA**

Kyseinen hankinta kuuluu Kokkokankaan jäähyväissali- ja vainajiensäilytystilarakennuksen (VST) pääurakkaan, ollen pääurakan lisä- ja muutostyö nro 26. Kyseessä on kappelin ristiin ja pianon valaisimeen liittyvät toteutuskulut. Lisä- ja muutostyötarjous on 682,51 €, sis. alv 0 %.

**Päätös:** hyväksytään esitetty lisäyötarjous nro 26/Rakennuspalvelu J. Tuomela Oy.

Kyseisenlaisessa pienessä lisä- ja muutostyössä ei ole kyse erillisestä uudesta hankinnasta, vaan kyse on jo kilpailutetun rakennushankkeen ja siitä laaditun sopimuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Hankintalaki käyttää EU-hankintoja koskevassa 136 §:ssä näistä nimitystä vähäarvoinen sopimusmuutos. Koska kyseessä on edellä kerrotulla tavalla olemassa olevan sopimuksen sisällä tapahtuva täytäntöönpanotoimi/tilaustoimi niin päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjausta.

**Liite 1:** lisäyöselvitys pääurakoinnin osalta. Annetut yksikköhinnat ovat liikesalaisuuksia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 3:11 §, kohta 6).

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 2.7.2026

**Allekirjoitus**

Anneli Salo, talousjohtaja

**Tiedoksi**

- kirkkoneuvostolle hallintosihteerin kautta seuraavaan mahdolliseen kokoukseen
- kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle: sähköpostitse 2.7.2026
- rakennuttajakonsultti Kari Hiukalle: sähköpostitse 2.7.2026

**Päätös on viety tiedoksi yleiseen tietoverkkoon 2.7.2026.**