

KOKKOKANKAAN JÄÄHYVÄISSALI- JA VAINAJIENSÄILYTYSTILARAKENNUS, LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO 27, PÄÄURAKKA

Kyseinen hankinta kuuluu Kokkokankaan jäähyväissali- ja vainajiensäilytystilarakennuksen (VST) pääurakkaan, ollen pääurakan lisä- ja muutostyö nro 27. Kyseessä on kappelirakennuksen seinän viereisen kuntasosan muuttaminen luonnonkiviseksi. Lisä- ja muutostyötarjous on 1 670,55 €, sis. alv 0 %.

Päätös: hyväksytään esitetty lisätyötarjous nro 27/Rakennuspalvelu J. Tuomela Oy.

Kyseisenlaisessa pienessä lisä- ja muutostyössä ei ole kyse erillisestä uudesta hankinnasta, vaan kyse on jo kilpailutetun rakennushankkeen ja siitä laaditun sopimuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Hankintalaki käyttää EU-hankintoja koskevassa 136 §:ssä näistä nimitystä vähäarvoinen sopimusmuutos. Koska kyseessä on edellä kerrotulla tavalla olemassa olevan sopimuksen sisällä tapahtuva täytäntöönpanotoimi/tilaustoimi niin päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjausta.

Liite 1: lisäyöselvitys pääurakoinnin osalta. Annetut yksikköhinnat ovat liikesalaisuuksia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 3:11 §, kohta 6).

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 2.7.2026

Allekirjoitus

Anneli Salo, talousjohtaja

Tiedoksi

- kirkkoneuvostolle hallintosihteerin kautta seuraavaan mahdolliseen kokoukseen
- kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle: sähköpostitse 2.7.2026
- rakennuttajakonsultti Kari Hiukalle: sähköpostitse 2.7.2026

Päätös on viety tiedoksi yleiseen tietoverkkoon 2.7.2026.