
KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSHANKE, LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO 6, LVI-URAKKA

Kyseinen hankinta kuuluu Kokkokankaan kappelin (VST) LVI-urakkaan (sivu-urakka), ollen tähän liittyvä lisä- ja muutostyö nro 6. Lisä- ja muutostyöosuus koskee tarvittavien pintamallin termostaattien hankintaa. Toteutetun lisä- ja muutostyön osuus on 108,67 €, sis. alv 25,5 %.

Päätös: hyväksytään esitetty lisä- ja muutostyöosuus nro 6 /LVI-Virtaamat Oy.

Kyseisenlaisessa pienessä lisä- ja muutostyössä ei ole kyse erillisestä uudesta hankinnasta, vaan kyse on jo kilpailutetun rakennushankkeen ja siitä laaditun sopimuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Hankintalaki käyttää EU-hankintoja koskevassa 136 §:ssä näistä nimitystä vähäarvoinen sopimusmuutos. Koska kyseessä on edellä kerrotulla tavalla olemassa olevan sopimuksen sisällä tapahtuva täytäntöönpanotoimi/tilaustoimi niin päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjausta.

Liite 1: lisätyöselvitys. Annetut yksikköhinnat ovat liikesalaisuuksia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 3:11 §, kohta 6).

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 17.7.2026

Allekirjoitus

Anneli Salo, talousjohtaja

Tiedoksi

- kirkkoneuvostolle hallintosihteerin kautta seuraavaan mahdolliseen kokoukseen
- kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle: sähköpostitse 17.7.2026
- rakennuttajakonsultti Kari Hiukalle: sähköpostitse 17.7.2026

Päätös on viety tiedoksi yleiseen tietoverkkoon 17.7.2026.