

KOKKOKANKAAN JÄÄHYVÄISSALI- JA VAINAJIENSÄILYTYSTILARAKENNUS JA HAUTAUSMAALAAJENNUS: LISÄ- JA MUUTOSTYÖT NRO 31, PÄÄURAKKA

Kyseinen hankinta kuuluu Kokkokankaan jäähyväissali- ja vainajiensäilytystilarakennuksen (VST) pääurakkaan ja Kokkokankaan hautausmaan laajennusosan pääurakkaan sekä kaukolämpövaihtimen pääurakkaan, ollen pääurakan lisä- ja muutostyö nro 31. Kyseessä on kasteluvesijärjestelmän rikkoutuneen vesijohdon etsintään, esille kaivuuseen ja korjatun vesijohdon peittoon sekä kameravalvontaan liittyviä töitä hankintoihin sekä lämmönvaihtimen ja valaisinten siirtotöitä. Lisä- ja muutostyötarjous hyvitysosan kanssa on 2 396,31 €, sis. alv 0 %.

Päätös: hyväksytään esitetty lisäyötarjous nro 31/Rakennuspalvelu J. Tuomela Oy.

Kyseisenlaisessa pienessä lisä- ja muutostyössä ei ole kyse erillisestä uudesta hankinnasta, vaan kyse on jo kilpailutetun rakennushankkeen ja siitä laaditun sopimuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Hankintalaki käyttää EU-hankintoja koskevassa 136 §:ssä näistä nimitystä vähäarvoinen sopimusmuutos. Koska kyseessä on edellä kerrotulla tavalla olemassa olevan sopimuksen sisällä tapahtuva täytäntöönpanotoimi/tilaustoimi niin päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjausta.

Liite 1: lisätyöselvitys pääurakoinnin osalta. Annetut yksikköhinnat ovat liikesalaisuuksia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 3:11 §, kohta 6).

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 14.9.2026

Allekirjoitus

Anneli Salo, talousjohtaja

Tiedoksi

- kirkkoneuvostolle hallintosihteerin kautta seuraavaan mahdolliseen kokoukseen
- kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle: sähköpostitse 14.9.2026
- rakennuttajakonsultti Kari Hiukalle: sähköpostitse 14.9.2026

Päätös on viety tiedoksi yleiseen tietoverkkoon 14.9.2026.