
KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSHANKE, LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO 3, SÄHKÖURAKKA

Kyseinen hankinta kuuluu Kokkokankaan hautausmaan laajennushankkeen (HM2) sähköurakkaan (sivu-urakka), ollen tähän liittyvä lisä- ja muutostyö nro 3. Kyseessä on lisäkamerapisteen asennustyöt, kuitukaapelointi ja tarvittavat hitsaukset. Lisä- ja muutostyötarjous on 396,23 sis. alv 25,5 %.

Päätös: hyväksytään esitetty lisätyötarjous nro 3/Hohto Sähkö Oy.

Kyseisenlaisessa pienessä lisä- ja muutostyössä ei ole kyse erillisestä uudesta hankinnasta, vaan kyse on jo kilpailutetun rakennushankkeen ja siitä laaditun sopimuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Hankintalaki käyttää EU-hankintoja koskevassa 136 §:ssä näistä nimitystä vähäarvoinen sopimusmuutos. Koska kyseessä on edellä kerrotulla tavalla olemassa olevan sopimuksen sisällä tapahtuva täytäntöönpanotoimi/tilaustoimi niin päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjausta.

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu 22.7.2026

Allekirjoitus

Anneli Salo, talousjohtaja

Tiedoksi

- kirkkoneuvostolle hallintosihteerin kautta seuraavaan mahdolliseen kokoukseen
- kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle: sähköpostitse 22.7.2026
- rakennuttajakonsultti Kari Hiukalle: sähköpostitse 22.7.2026

Päätös on viety tiedoksi yleiseen tietoverkkoon 22.7.2026